ИЗВОЂАЧ РАДОВА	Доо Пут-Инвест Нови Сад	ИНВЕСТИТОР:	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**
ОБЈЕКАТ	Извођење асфалтерских радова на приступним и сервисним саобраћајницама	Карин Комерц МД доо	ДАН Петак ДАТУМ 30.06.2023
МЕСТО	Суботица	Живорада Петровића 8	1

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
ukupno radno vreme:	I	6	3	1	9	19	Асфалтерске масине
7 до 17 укупно 10 часова	II						камиони
	III						дистрибутер за емулзију

Температура	Време
У час	Сунчано (сунчано,облачно,киша)
У час	(брзина ветра)
У час	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Данас се настављају радови по понуди бр 81 од дана 02.06.2023 год изводе се асфалтерски радови на денивелацијилокалног пута -надвожњака на 168+690.22 пруге. Изведени су следећи радови :Израда битумизираног носећег слоја БНС 22 д=6цм Напомена :Имајући у виду да извођач радова доо ПУТ ИНВЕСТ није изводио радове на изради носивог слоја од дробљеног каменог агрегата сходно томе не даје гаранцију на изведене радове већ само на квалитет уграђене асфалтне масе . Радови на овој предметној деоници су завршени прегледани од стране надзорног органа и инвеститора примедби није било и објекат је предат инвеститору на коришћење.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА	НАДЗОРНИ ОРГАН: